
 

  

P-MZ-A00-005 - MOÇAMBIQUE - CADEIA DE VALOR DO ARROZ E PROJECTO DE 

RESILIÊNCIA CLIMÁTICA  

ESMP OBRIGATORIAMENTE ANEXADO AO ACORDO DE FINANCIAMENTO (FA)  

  

Considerações de carácter geral  

  

1. O Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP) está a planear implementar o Projeto de 

Cadeia de Valor do Arroz e Resiliência Climática. O Banco concordou em fornecer financiamento, 

apoio à implementação e acompanhamento do projeto.   

2. O MAAP implementará as medidas e acções deste Plano de Gestão Ambiental e Social1 (ESMP) 

de modo a que o Projeto cumpra todos os requisitos das Salvaguardas Operacionais Ambientais e 

Sociais do Banco (OS) e a política nacional e requisitos legais.   

3. Quando o PGAS se refere a planos específicos, quer já tenham sido elaborados ou estejam a ser 

desenvolvidos, o PGAS exige o cumprimento de todas as disposições obrigatórias desses planos.  

4. A tabela abaixo resume as medidas e acções materiais necessárias, a base do requisito, o calendário 

da medida ou ação e os critérios para determinar se a medida ou ação foi alcançada com sucesso. O 

MAAP é responsável pelo cumprimento de todos os requisitos do PGAS, mesmo quando uma 

entidade que não seja a Unidade de Implementação do Projeto (UIP) implementa medidas e acções 

específicas  

5. O MAAP monitorizará e comunicará ao Banco a implementação das medidas e acções materiais 

estabelecidas neste PGAS, conforme exigido pelo PGAS e pelas condições do acordo legal. O 

Banco irá monitorizar e avaliar o progresso e a conclusão das medidas e acções ao longo da 

implementação do Projeto.   

6. Conforme acordado pelo Banco e pelo MAAP, este ESMP pode ser revisto periodicamente 

durante a implementação do Projeto para refletir a gestão adaptativa do risco das mudanças do projeto e 

circunstâncias imprevistas ou em resposta a uma avaliação do desempenho do projeto conduzida no 

âmbito do próprio ESMP. Nessas circunstâncias, o MAAP proporá e acordará as alterações com o Banco e 

actualizará o PGAS de modo a refletir essas alterações.   

 

1   O PGAS refere-se a todos os riscos/impactos e medidas ambientais e sociais, tal como aprovados em todos os 

documentos ambientais e sociais divulgados e acordados entre o Banco e o Mutuário. No caso de projectos 

que envolvam vários subprojectos, identificados, preparados e implementados no decurso do projeto, o 

Mutuário terá de demonstrar ao Banco, antes da avaliação do projeto, através da preparação da documentação 

ambiental e social de uma amostra de subprojectos, que tem capacidade para realizar uma avaliação 

ambiental e social adequada dos subprojectos, e preparar e implementar esses subprojectos de acordo com a 

legislação nacional e as OS. (Secção III.2.3 do PSE do Banco e secção D do OS1) 
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 AAcções materiais2 para gerir os riscos e impactos 

ambientais e sociais do projeto  
Base do requisito   Indicador-chave de desempenho  Calendário 

indicativo/prazo  

1  
Relatório periódico de execução ambiental e social 

a apresentar ao Banco  
ESP e OS1 do banco  

-  Relatórios apresentados atempadamente, 

em boas condições e em conformidade 

com os requisitos do Banco  
Relatório mensal  

2  
Recrutamento de especialistas em E e S como parte 

da unidade de implementação do projeto  
Divulgado ESIA, OS1  

-  Especialistas experientes em matéria 

ambiental e social na UIP  
Até à data de eficácia 

do projeto  

  

3  

Estabelecimento do Mecanismo de Resolução de 

Litígios do Projeto (GRM) e divulgação ao público  
OS1, OS10 e requisitos 

nacionais  

  

-  

-  

-  

-  
-  
-  

Divulgação pública do GRM do projeto e 

do subprojecto, incluindo medidas  
VBG/SEAH  
. O procedimento do mecanismo de 

comunicação externa é implementado e 

aborda as questões e preocupações do 

público relacionadas com os 

investimentos; O resultado do  
Mecanismo de reclamação, incluindo 

o número de todos os queixas 

recebidas, resolvido e  
Excelente, refletido nos relatórios de 

acompanhamento.  

Até à data de eficácia 

do projeto;  
Disponível durante 

toda a execução do  
projeto  

  

4  
Pagamento de indemnizações e reinstalação das 

pessoas afectadas  
SO10  

-  N/A  
N/A  

5  
Incorporação de medidas ambientais e sociais 

específicas do sítio no pedido de propostas  
SO1 e requisitos 

nacionais  

-  

-  

-  

Medidas ambientais e sociais 

específicas do sítio incluídas nos 

contratos O pedido de proposta é 

integrado nas medidas ambientais e 

sociais específicas do sítio;  
As propostas apresentadas reflectem 

medidas ambientais e sociais específicas 

do sítio (como parte dos critérios de 

avaliação)  

No início do processo 

de concurso e durante 

todo o processo de 

adjudicação  

 

2 Acrescentar quaisquer acções-chave relevantes e/ou indicar "Não aplicável" na terceira coluna ("Base para o requisito") para acções que não sejam aplicáveis ao projeto.  
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6  

Apresentação do PGAS do contratante da atividade 

de alto risco (PGAS-C) para autorização do Banco  
ESP e OS1 do banco  

-  Identificado o contratante da atividade de 

alto risco, o PGDE-C é apresentado ao  
Antes do início da 

construção ou de  

  
 

Acções materiais2 para gerir os riscos e impactos 

ambientais e sociais do projeto  
Base do requisito   Indicador-chave de desempenho  Calendário 

indicativo/prazo  

    banco para autorização   quaisquer obras físicas  

  

7  

Estabelecimento do Mecanismo de Reclamação do  
Empreiteiro (MG) e informação sobre os 

trabalhadores  

ÓS1, OS2, SO10, e  
Política de Divulgação e  
Acesso à Informação do  
Banco  

-  

-  

Criação de um mecanismo de reclamação 

do contratante (GM).  
Provas de publicidade para os 

trabalhadores.  

Quando os projectos 

relacionados são 

iniciadas. Antes de 

eficácia do projeto 

data. Provas a 

apresentar revisto 

durante o  
Revisão do controlo.  

  

  

8  

Obtenção das licenças exigidas a nível nacional 

antes do início das actividades em causa  
(escavações, corte de árvores, trabalhos em altura, 

trabalhos em espaços confinados, etc.)   

  

OS1, OS2 e legislação 

laboral nacional  
  

-  

-  

Autorizações de apresentação emitidas 

por   
a apresentação da autoridade competente 

à autorização do Banco   

Antes do início das 

actividades que 

requerem licenças  

  

9  

Preparação, aprovação e divulgação de documentos 

ambientais e sociais específicos durante a execução 

do projeto, incluindo a revisão prévia dos termos 

de referência da Categoria 1 pelo Banco  

ESP do banco, OS1 e 

requisitos nacionais  

-  Documentos ambientais e sociais 

específicos preparados, aprovados e 

divulgados  

Antes da realização de 

actividades que exijam 

os documentos 

ambientais e sociais 

em causa  

10  
Envolvimento com as partes interessadas de cada 

atividade ambiental e social específica relevante  

OS1, OS10, Política de 

divulgação e de acesso à 

informação do Banco  

-  

-  

Número de partes interessadas 

envolvidas/número de reuniões de partes 

interessadas realizadas  
Actas da reunião das partes interessadas  

Antes de o início de 

todas as actividades 

que requerem que as 

partes interessadas e 

durante toda a vida do 

o projeto  

11  
Estabelecimento de um mecanismo de preparação e 

resposta a emergências  

OS1 e OS4, legislação 

nacional em matéria de 

contingências et  

-  Prova de que existe um mecanismo de 

responsabilidade ambiental do investidor 

a nível do projeto  

antes de  
eficácia do projeto data  
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12  
Tratamento adequado e atempado das 

queixas/queixas  
ESP e OS1 do banco  

-  
-  
-  

80% das queixas resolvido 

em regime de tempo 

exigido pelo GRM  

Mensalmente ou 

conforme exigido pelo 

GRM (consoante o que 

ocorrer primeiro)  

13  
Notificação das populações ribeirinhas ou alerta 

das populações expostas a jusante  

ESP e OS1 do Banco,  
Tratado/Convenção  
Internacional aplicável 

ratificado  

-  
-  

  

Notas informativas, relatórios 

informativos antes da utilização ou 

interrupção da água a jusante  

20 dias  
Antes do início da 

atividade das 

obras  

Acções materiais2 para gerir os riscos e impactos 

ambientais e sociais do projeto  
Base do requisito   Indicador-chave de desempenho  Calendário 

indicativo/prazo  

14  
Reforço das capacidades dos principais 

responsáveis pela execução do projeto  
OS1  

-  

-  

-  
-  

-  

Plano de reforço das capacidades do 

projeto  
80% de adesão ao plano de reforço 

das capacidades (número de 

actividades de construção de 

executores de projectos empreendidos 

com  
provas apresentadas ao Banco nos 

relatórios periódicos e ou que possam ser 

solicitadas pelo Banco  

Até à data de eficácia 

do projeto e 

incorporado no 

currículo do programa 

de fundadores em 

aceleradores e ao longo 

da vida do projeto, 

conforme necessário  

15  Implementação do ESMS/ESAP3  
OS1 e OS9, requisitos 

nacionais  
-  N/A  

N/A  

15.1  
Aprovação de qualquer procedimento de gestão 

ambiental e social necessário   
OS1 e OS9, requisitos 

nacionais  
-  N/A  

N/A  

15.2  Criação da unidade ambiental e social  
OS1 e OS9, requisitos 

nacionais  
-  N/A  

N/A  

15.3  
Reforço das capacidades da unidade ambiental e 

social  
OS1 e OS9, requisitos 

nacionais  
-  N/A  

N/A  

15.4  
Processamento da cadeia de valor Diligência 

devida ambiental e social   
OS1 e OS9, requisitos 

nacionais  
-  N/A  

N/A  

  

16  

Suspender os trabalhos em caso de risco ou 

incidente de SST, notificar imediatamente o Banco 

e retomar os trabalhos apenas se o Banco não se 

opuser.  

ESP do banco  

-  
-  
-  

Provas de PI  
suspensão dos trabalhos  
Tempo necessário para notificar o banco 

sobre o acidente  

Imediatamente e o 

mais tardar 72 horas 

após a ocorrência  

 

3 Aplica-se a operações não soberanas e a projectos do sector público executados por agências/instituições autónomas permanentes.  
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17  
Preparar a análise da causa raiz (RCA) de qualquer 

incidente fatal de EOHS e implementar o Plano de 

Ação Corretiva (CAP).  
ESP e OS1 do banco  

-  

-  

Relatório de investigação preparado e 

aprovado pelo Banco em 5 dias RCA 

preparado   
PAC implementado - Relatório RCA 

aprovado  

Relatório RCA 

disponível em 5 dias e 

PAC implementado em 

10 dias  

18  
Divulgação ao público dos relatórios ambientais e 

sociais do projeto  

OS1, OS10, Política de 

divulgação e de acesso à 

informação do Banco  

-  
-  

Prova de divulgação  
Relatórios ambientais e sociais e ligações 

para os sítios onde foram divulgados  

Antes do início da 

atividade  
de actividades que a  
E&S  
foi elaborado um  
relatório, considerando 

os requisitos da 

legislação nacional 

  

  

  


